



Wrocław, 9 grudnia 2011 r.

KOMUNIKAT PRASOWY

CES nie otrzymuje należnych pieniędzy od kontrahenta

W związku z nieścisłymi i nieprawdziwymi informacjami, pojawiającymi się w ostatnim czasie w mediach, a dotyczącymi sytuacji związanej z realizacją przez CES sp. z o.o. umowy o podwykonawstwo, zawartej w związku z budową nowego stadionu we Wrocławiu, pragniemy jednoznacznie podkreślić, że zaistniała sytuacja jest efektem niewywiązywania się ze zobowiązań przez IMTECH Polska sp. z o.o. – kontrahenta spółki CES. Skutkiem tego jest powstały zator płatniczy.

IMTECH Polska sp. z o.o. 1 czerwca 2010 r. zawarła z CES sp. z o.o. umowę o podwykonawstwo na roboty w zakresie instalacji wewnętrznych budynku dla przedsięwzięcia budowlanego „Kontynuacja budowy nowego stadionu we Wrocławiu z ukończeniem projektów wykonawczych”. Od sierpnia 2011 r., bez żadnego wiarygodnego uzasadnienia, IMTECH nie realizuje wymagalnych zobowiązań wobec CES. Wstrzymaniu należnych płatności towarzyszy nieuzasadnione obniżanie zaawansowania prac w przedstawianych do zatwierdzenia protokołach odbioru.

CES wielokrotnie zwracał się do kontrahenta z wezwaniem do uregulowania zobowiązań. Niestety, nasze wezwania pozostały bezskuteczne, a IMTECH nie wykazał dobrej woli, by rozwiązać zaistniały, zawiniony przez nich konflikt. To właśnie wstrzymanie płatności przez IMTECH spowodowało powstanie zaległości w spłacie zobowiązań wobec podwykonawców zatrudnionych przez CES.

Informujemy jednocześnie, że sprawa zaległości została skierowana przez CES na drogę postępowania windykacyjnego. Czynności windykacyjne są w toku. Spółka wystąpiła do IMTECH z wezwaniem o niezwłoczne udzielenie gwarancji zapłaty, obejmującej kwotę wynagrodzenia należnego CES z tytułu robót realizowanych na podstawie umowy o podwykonawstwo. Niezależnie od powyższego, działając w oparciu o przepisy Kodeksu cywilnego, mówiących o prawie do żądania zapłaty należnych wynagrodzeń solidarnie od generalnego wykonawcy i inwestora, w dniu 28 listopada br. CES sp. z o.o. skierowała wezwanie do zapłaty do spółki Wrocław 2012 (inwestor) i Max Bögl Polska sp. z o.o. (generalny wykonawca).

Zapewniamy, że CES dokłada wszelkich starań, aby odzyskać należne środki i niezwłocznie uregulować zaległości wobec podwykonawców, które – co trzeba jeszcze raz podkreślić – są zawinione wyłącznie przez IMTECH.